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Zdrojová přiměřenost ČR – Pro dosažení dlouhodobé 

energetické suverenity bude zapotřebí stavět OZE i další jádro, 

včetně SMR

Bilance výroby a spotřeby v ČR

TWh (výroba netto; spotřeba*)

*   Konečná spotřeba včetně ztrát v síti a tuzemské výroby vodíku 

**  NECP scénář jen do roku 2040, poté eskalován růstem z let 2035–2040 

▪ Poptávka po elektřině výrazně poroste 

díky elektrifikaci zejména dopravy a 

vytápění a také kvůli výrobě vodíku 

(spodní hranice spotřeby předpokládá 

nízkou elektrifikaci dopravy a teplárenství 

a neuvažuje výrobu vodíku)

▪ V roce 2050 zůstává ze stávajících 

zdrojů v provozu pouze JE Temelín a 

vodní elektrárny

▪ Pro naplnění EU cílů (Fit-for-55 a 

REPowerEU) do 2030 rychle porostou 

OZE, primárně fotovoltaika

▪ I tak vzniká deficit 30–55 TWh

• Samotná EDU 5 nebude na pokrytí

budoucí poptávky stačit ani při

zohlednění růstu OZE

• Nutnost rozvíjet:

• OZE, včetně větru

• Další jádro, včetně SMR

Pozn:. Bilance výroby a spotřeby je modelována na základě ročních dat, tj. 

bez zohlednění hodinových průběhů.

Nové 

OZE

Nové 

jádro 

(mimo 

EDU5)

EDU 5
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Historie přípravy NJZ EDU 
Kontrola státu nad výběrovým řízením 

▪ V návaznosti na "Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky„ (schváleného vládou v 06/2015) byla na konci roku

2015 založena projektová společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. (dále jen EDU II).

▪ 07/2020 podepsána Rámcová smlouva a První prováděcí smlouva mezi státem, ČEZ a EDU II.

▪ 17. 3. 2022 předalo MPO dopis potvrzující zapracování bezpečnostních požadavků do poptávkové dokumentace

a ukončení bezpečnostního posouzení uchazečů (dle požadavků a usnesení vlády (UV č. 394 ze dne 19. 4. 2021),

byly do bezpečnostního posouzení 21. 6. 2021 pozvány společnosti EdF, KHNP a Westinghouse).

▪ 17. 3. 2022 zahájila společnost EDU II výběrové řízení předáním poptávkové dokumentace uchazečům.

▪ Na základě požadavku MPO byl do poptávkové dokumentace doplněn požadavek na nezávazné opce na EDU 6,

ETE 3,4. Poptávková dokumentace má cca 9 000 stran A4.

▪ Stát je oprávněn sdělovat EDU II požadavky nebo připomínky k dokumentaci k výběrovému řízení.

▪ Stát na základě usnesení vlády prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu nebo ministrem pověřené osoby písemně

sdělí EDU II a ČEZ případné dodatečné bezpečnostní požadavky.

▪ EDU II a ČEZ jsou povinny plně umožnit kontrolu a zajištění základních bezpečnostních zájmů České republiky, zejména

formou zajištění přístupu ke všem relevantním informacím.

▪ Stát má právo v průběhu výběrového řízení na základě usnesení vlády prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu

vyřadit či odmítnout z bezpečnostních důvodů jakéhokoliv uchazeče.
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Další postup výběrového řízení

Původní plán:

Nový plán:

▪ S ohledem na stav úvodních nabídek jsme změnili HMG VŘ a zahájili jednání s uchazeči v druhé polovině února.

▪ Probíhá vyjasnění zásadních problematických míst v nabídkách s největším dopadem do hodnocení.

▪ 9týdenní blok osobních jednání od začátku března 2023 do konce dubna 2023.

▪ První týden v květnu proběhne shrnutí nejzásadnějších bodů z pohledu investora – 1 den s každým z uchazečů.

▪ Lhůta na zpracování aktualizovaných závazných nabídek bude prodloužena o více jak 2 měsíce.

▪ Zachováváme možnost dalších vyjasnění do konce 06/2023.

▪ Držíme následné termíny

02/2023 03/2023 04/2023 05/202301/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023

Analyzování a vyjasňování (zasílání 

dotazů)
Vyjasňovací jednání

Zpracování aktualizovaných 

závazných nabídek

Zásadní / Vyjasňovací jednání
Zpracování aktualizovaných závazných nabídek

Možnost dalších vyjasnění

Zaslání „process letter“ s 

plánem vyjasňovacích jednání
Výzva k předložení 

Updated Initial Bid

Předložení 

Updated Initial Bid

Výzva k předložení 

Updated Initial Bid

Předložení 

Updated Initial Bid

Výzva k 

zásadnímu jednání

Analyzování a vyjasňování 

(zasílání dotazů)
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Povolování a licencování 

▪ Hodnocení vlivu na životní prostředí

▪ Kladné stanovisko vydáno MŽP dne 30.8.2019, v roce 2022 probíhá plnění podmínek. 

▪ Povolení k umístění (SÚJB dle Atomového Zákona) 

▪ Povolení vydáno dne 8.3.2021, probíhá plnění podmínek / seismická mise MAAE v 06/2022. 

▪ Autorizace výrobny (MPO dle Energetického Zákona) 

▪ Kladné stanovisko vydáno dne 27.4.2021. 

▪ Územní řízení (Stavební úřad MěÚ Třebíč dle Stavebního zákon) - probíhá

▪ Celkem vydáno přes 900 stanovisek, vyjádření, rozhodnutí atd.

▪ Žádost podána na stavební úřad 1.6.2021

▪ MŽP 17.8. 2021 poslalo „Informace o předložení dokumentací pro územní řízení a probíhajících územních řízení“ do Německa, Rakouska, 

Polska, Maďarska a Slovenska;

▪ Termín pro vydání rozhodnutí několikrát posunut – aktuálně do 1.6.2023

▪ Notifikace veřejné podpory (zajišťuje MPO) - probíhá

▪ 30. 6. 2022 – zahájení formálního vyšetřovacího řízení ze strany EK, počátek 18-měsíční lhůty pro schválení veřejné podpory EK.

▪ Odesláno vyjádření ČR k rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení (31. 8. 2022).
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Potenciální lokality pro umístění SMR v ČR

▪ Temelín

▪ Tušimice 

▪ Prunéřov

▪ Ledvice

▪ Poříčí

▪ Dětmarovice

▪ Dukovany 

(po 

odstavení 

EDU 1-4)

▪ SMR nejsou náhradou velkých 

bloků, ale doplněním 

energetického mixu ČR jako 

vhodná náhrada uhelných bloků a 

velkých tepláren

▪ Program výstavby SMR může 

znamenat velkou příležitost pro 

českou ekonomiku – výroba 

jaderných zařízení, podstatné 

zapojení do dodavatelského modelu, 

vytvoření regionálního servisního a 

tréninkového centra, R&D,…

▪ Aby byly využity příležitosti program 

SMR je nutno jednat rychle a ve 

shodě mezi státem a Skupinou 

ČEZ 
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Pokračuje výrazný růst podpory jádra (podpora je nyní nejvyšší v 

historii).

68%

47%

63%

58%59%
56%

52%
54%

59%59%

67%
71%

54%

64%
67%

59%58%
55%

58%
60%

62%
60%

62%63%
61%59%

65%
68%

72%

Fukušima
spuštění 
II. bloku, 
protesty

dostavba 
ETE

protesty

zahájení 
provozu ETE

veřejná 
zakázka na 
dostavbu

podpora 
evropské 
komise

dostavba JE se 
stává politickým 

a mediálním  
tématem 

zrušení tendru, 
výročí Černobylu, 

technické problémy 
v EDU

HBO vysílá 
seriál 

„Černobyl“

politici 
podporují 

dostavbu JE

Komunikaci 
dominuje  
Covid -19, 

kauza 
Vrbětice

*Pozn.: Nerealizováno.

energetická 
krize
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Děkuji za pozornost 


