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AGENDA

• Provoz jednotlivých blok  2015

• Aktuální informace k odstávkám blok

• Významné investi ní akce 2015

• Program LTO EDU

• Spolupráce s regionem



PROVOZ EDU  2015 – RB 1, RB 2
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Pr h výkon  EDU RB1 v roce 2015  [MW] Skute nost
 Plán (rozpo et)

rozpo et 1PO15: 
29.8. - 25.10.

délka 58,00 dne

skute nost 1PO15:Porucha RRCS -
závada na 
svorkovnici X201 
sk ín  6SRM-A

Zbývající snížení výkonu -
regulace - MZ15, SR, 
Telefon
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Pr h výkon  EDU RB2 v roce 2015  [MW] Skute nost
 Plán (rozpo et)

rozpo et 2PO15: 
28.3. - 16.4.

délka 20,00 dne

skute nost 2PO15:
27.3. - 30.4.  íchod signalizace MEZ 

1 - snížení výkonu bloku

Odstavení RB2 do POR, TG21 -
18.9.2015 v 05:00 hod, TG22 -
18.9.2015 v 07:55 hod, pro kontrolu 
svarových spoj  na potrubí  I.O. a II.O. 
bloku



PROVOZ EDU  2015 – RB 3, RB 4
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Pr h výkon  EDU RB3 v roce 2015  [MW] Skute nost
 Plán (rozpo et)

rozpo et 3PO15: 
28.2. - 20.3.

délka 20,00 dne

skute nost 3PO15:
27.2. - 20.3.

délka 20,4 dne

Snížení výkonu vlivem 
nízké hladiny v sání 
BQDV na potrubí  I.O. a II.O. bloku 

Odstavení RB3 do POR, TG31 -
19.9.2015 v 02:34 hod, TG32 - 19.9.2015 
v 03:23 hod, pro kontrolu svarových spoj  
na potrubí  I.O. a II.O. bloku 

Dodávka páry 
na RB4

Zbývající snížení 
výkonu - regulace -
MZ15, SR, Telefon
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Pr h výkon  EDU RB4 v roce 2015  [MW]
 Skute nost
 Plán (rozpo et)

rozpo et 4PO15: 
25.12. - 30.1.

délka 37,00 dne

skute nost 4PO15:

délka 104,27 dne
Snížení výkonu RB4. 
Provedena vým na 
st ída  u HRK 12-49

Odstavení TG41 pro 
opravu sb rného 
ústrojí, vým na 
potrubí NTO3, 
dopln ní clony NTO5

Net snost v 
hermetickém 
prostoru -
odstavení RB4

Snížení 
výkonu vlivem 
nízké hladiny 
v sání BQDV

Dodávka páry na 
RB2, RB3

Zbývající snížení výkonu 
- regulace - MZ15, SR, 
Telefon



AGENDA

• Provoz jednotlivých blok  2015

• Aktuální informace k odstávkám blok

• Významné investi ní akce 2015

• Program LTO EDU

• Spolupráce s regionem



AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ STAV

5

1

3

4

2

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA - 82/58 den = prodloužení
harmonogramu
- probíhají RTG kontroly a plánované innosti

NEPLÁNOVANÁ ODSTÁVKA OD 18. 9. 2015
- p íprava RTG kontrol a servisní innosti

NEPLÁNOVANÁ ODSTÁVKA OD 19. 9. 2015
- probíhají RTG kontroly a servisní innosti

V PROVOZU – 100% výkon
- po uvedení do provozu jednoho z blok  bude odstaven a 
kontroly RTG
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Pro  máme odstavené  RB 2,3 a RB 4 na výkonu 

Aktuální stav blok

Funkce nosného 
sloupu

Protože nejsme u RB 2 a 3 schopni garantovat spln ní       
bezpe nostní  funkce „chlazení AZ p es PG“ v režimu  
SHN

nosný sloup
s „neznámým“ 

stavem/degradací
= omezení ….



AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ STAV  - KONTROLY RTG  



AGENDA

• Provoz jednotlivých blok  2015

• Aktuální informace k odstávkám blok

• Významné investi ní akce

• Program LTO EDU

• Spolupráce s regionem



STRESS TESTY
CHLAZENÍ TNR P I T KÉ HAVÁRII
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STRESS TESTY
REKOMBINÁTORY VODÍKU

10

TÉM R 100 NÁSOBNÉ ZVÝŠENÍ  
KAPACITY PRO SPALOVÁNÍ VODÍKU



SEISMICKÉ ZODOLN NÍ REAKTOROVNY
A DALŠÍCH OBJEKT
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Zodoln ní st echy 
reaktorovny
vazníky, vaznice a 

ípoje 
ZP 6697 

Zodoln ní sloup  
reaktorovny
ZP 6697 Zodoln ní PoE

Kotvení OK do 
betonové kontstrukce 
reaktorovny
ZP 5239

Zodoln ní P E
Kotvení OK do 
betonové konstrukce 
reaktorovny 
ZP 5239 
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STRESS TESTY
SEISMICKÉ ZODOLN NÍ
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STRESS TESTY
NOVÁ TECHNIKA A ZODOLN NÍ STANICE



STRESS TESTY
EXTRÉMNÍ VLIVY PO ASÍ

14



STRESS TESTY
SBO DGS 2 x 3,2 MW

15



AGENDA

• Provoz jednotlivých blok  2015

• Aktuální informace k odstávkám blok

• Významné investi ní akce 2015

• Program LTO EDU

• Spolupráce s regionem



LTO EDU JE PRIORITOU SKUPINY EZ V ROCE 2015

17

Projektová životnost 
EDU – 30 let

Období LTO EDU za íná rokem 2016

2007 2015 2025 2035 2045

Varianta 
+10let

Stávající provoz 
EDU

2020 2030 20402010rok

innosti k p íprav  
ochranného 
uzav ení EDU 1 
(vy azování)

Posuzovaná
varianta + 20

Posuzovaná
varianta + 30

SÚJB požadovaná 
posouzení a NO

24.9. 2015 – podání žádosti na SÚJB ( zpožd ní v p íprav  n kterých pr kaz )

Aktuální prioritou je dopracování dokumentace, dot ené probíhajícími 

kontrolami RTG dokumentace / vlastních svar

SÚJB: Státní Ú ad pro Jadernou Bezpe nost ;    LTO EDU – program prodloužení životnosti EDU

EDU 2 ……



AGENDA

• Provoz jednotlivých blok  2015

• Aktuální informace k odstávkám blok

• Významné investi ní akce 2015

• Program LTO EDU

• Spolupráce s regionem



EDU JE SPOLEHLIVÝ A ZODPOV DNÝ SOUSED

Po ty akcí ve 2015 – EZ-EDU, Nadace EZ – 200 projekt  za 40 mil. K  – podpora 
všech oblastí spole enského života – komunitní život v obcích, sport, kultura, 
zdravotnictví, charita, ekologie

Pomoc zam stnanc  EDU v regionu – dobrovolníci, 
zájmové organizace – zam stnanecké granty

JE Dukovany otev en  spolupracuje s regionem 
a místními organizacemi

Ob anská bezpe nostní komise
Energoregion 2020
Ekoregion 5
Energetické T ebí sko

JE Dukovany pravideln  informuje o d ní v elektrárn
a spole nosti EZ prost ednictvím kanál :

Aktuality z JE Dukovany
@INFO – m sí ní elektronický zpravodaj
Zpravodaj EDU     Web www.aktivnizona.cz

19



PODPORA JÁDRA V OKOLÍ EDU MÍRN  VZROSTLA A TAKÉ STÁLE PLATÍ, E TATO 
PODPORA JE ZDE VÝRAZN  VYŠŠÍ A ZBYTKU R (59%).

20

Q2) Jste Vy osobn  pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice? (odpovídají všichni respondenti N=500)

)

(stat. chyba: max. 3,7%)

ELEKTRÁRNA DUKOVANY MÁ DLOUHODOB  
VYSOKOU PODPORU REGIONU
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PODPORA DLOUHODOBÉHO PROVOZU

JEDNOZNA  P EVLÁDÁ PODPORA NA ZACHOVÁNÍ PROVOZU JE 
DUKOVANY – PROTI LO SKÉMU ROKU SE SNÍ ILA PODPORA JEJÍHO 
DLOUHODOBÉHO PROVOZU 

21

Q10) Pokud vezmeme v úvahu bezpe nost i ekonomickou výhodnost, kterým sm rem by m lo být vedeno jednání ohledn  budoucnosti Jaderné 
elektrárny Dukovany: (odpovídají všichni respondenti N=500)

(stat. chyba: max. 3,7%)

co nejd íve 
uzav ena

8%

udržována 
v provozu 
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20 let
42%

modernizov
ána - 

životnost 
prodloužit 
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50%
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ZVÝŠENÝ STUPE OCHRANY ELEKTRÁRNY



kuji za pozornost


